
SOAL J (1 /9)
Anda adalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen yang sedang melakukan pemeriksaan kualitas hasil
pekerjaan sebelum dilakukan serah terima pertama (provisional hand over), Konsultan pengawas anda
berdasarkan kontrak dan Informasi selama pengawasan memberikan beberapa data “Pembangunan Jalan
Raya Ring-Road Mencimai Utara” sebagai berikut :
Penawaran yang menjadi Kontrak (Uraian Pekerjaan : Barang I - Material langsung (bahan baku) )

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (10)

-                               -                           -                           -                

1 PT. Chain Maju Indonesia 80,00%                 1 1                lumsum 60.018.000,00 48.014.400,00        12.003.600,00        60.018.000,00        0,20          

2 PT. Bumi Daya Guna 80,00%                 1 1                lumsum 30.030.000,00 24.024.000,00        6.006.000,00          30.030.000,00        0,10          

3 PT. Barbwire Kuasa 50,00%                 1 1                lumsum 200.100.000,00 100.050.000,00      100.050.000,00      200.100.000,00      0,41          

4 PT. Perkasa Muda 60,00%                 1 1                lumsum 400.240.000,00 240.144.000,00      160.096.000,00      400.240.000,00      0,99          

5 CV Marka Indonesia 47,03%                 1 1                lumsum 150.315.000,00 70.693.144,50        79.621.855,50        150.315.000,00      0,29          

6 PT Aspal Indonesia 9,29%                 1 1                lumsum 5.000.000.000,00 464.500.000,00      4.535.500.000,00   5.000.000.000,00   1,92          

7 PT Beton Indonesia 93,58%                 1 1                lumsum 5.500.000.000,00 5.146.900.000,00   353.100.000,00      5.500.000.000,00   21,26        

8 PT. Steel Indonesia 50,60%                 1 1                lumsum 10.000.000.000,00 5.060.000.000,00   4.940.000.000,00   10.000.000.000,00 20,90        

9 PT. Steel Indonesia 41,58%                 1 1                lumsum 10.017.000,00 4.165.068,60          5.851.931,40          10.017.000,00        0,02          

10 PT. Steel Indonesia / KS 50,60%                 1 1                lumsum 100.220.000,00 50.711.320,00        49.508.680,00        100.220.000,00      0,21          

11 UD. Bahan Bangunan 100,00%                 1 1                lumsum 300.000.000,00 300.000.000,00      -                           300.000.000,00      1,24          

12 UD. Bahan Bangunan 100,00%                 1 1                lumsum 400.000.000,00 400.000.000,00      -                           400.000.000,00      1,65          

13 UD. Bahan Bangunan 100,00%                 1 1                lumsum 1.000.000,00 1.000.000,00          -                           1.000.000,00          0,00          

14 UD. Bahan Bangunan 100,00%                 1 1                lumsum 500.000.000,00 500.000.000,00      -                           500.000.000,00      2,07          

15 UD. Bahan Bangunan 100,00%                 1                 1 lumsum               150.000.000,00 150.000.000           -                           150.000.000           0,62          

16
UD. Bahan 
Bangunan/Indocement

85,14%                 1 1                lumsum 1.000.000.000,00 851.400.000,00      148.600.000,00      1.000.000.000,00   3,52          

17
UD. Bahan 
Bangunan/Maspion

90,97%                 1 1                lumsum 25.000.000,00 22.742.500,00        2.257.500,00          25.000.000,00        0,09          

-                               -                           -                           -                

13.434.344.433,10 10.392.595.566,90 23.826.940.000,00 55,50        
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Penawaran yang menjadi Kontrak (Uraian Pekerjaan : Jasa III - Manajemen Proyek dan Perekayasaan )

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (10)

-                           -                           -                           -                             

1 WNI 100,00% 1                12 Bulan 35.000.000,00                420.000.000           -                           420.000.000           4                             

-                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                             

420.000.000,00      -                           420.000.000,00      4,48                       

Project Manager

SUB TOTAL

B I A Y A  (Rupiah)

TKDN Jasa
(%)KDN KLN TOTAL

(2) (7) (9)

Kualifikasi Kewarganegaraan
TKDN

(%)
Jumlah Satuan/ Durasi

Upah 
(Rupiah)

No. Uraian



SOAL J (3 /9)

Penawaran yang menjadi Kontrak (Uraian Pekerjaan : Jasa IV - Alat Kerja / Fasilitas Kerja )

(1) (3) (5) (7) (9)

-                            -                            -                          -                 

1 LN DN 75,00% 1                3                bulan 30.000.000,00        67.500.000              22.500.000              90.000.000            0,72          

2 LN DN 75,00% 1                3                bulan 30.000.000,00        67.500.000              22.500.000              90.000.000            0,72          

3 LN DN 75,00% 1                5                bulan 45.000.000,00        168.750.000           56.250.000              225.000.000          1,80          

4 LN DN 75,00% 1                12             bulan 2.000.000,00          18.000.000              6.000.000                24.000.000            0,19          

5 LN DN 75,00% 1                3                bulan 1.500.000,00          3.375.000                1.125.000                4.500.000              0,04          

6 LN DN 75,00% 1                12             bulan 2.000.000,00          18.000.000              6.000.000                24.000.000            0,19          

7 LN DN 75,00% 1                3                bulan 3.000.000,00          6.750.000                2.250.000                9.000.000              0,07          

8 LN DN 75,00% 1                3                bulan 2.500.000,00          5.625.000                1.875.000                7.500.000              0,06          

9 LN DN 75,00% 1                5                bulan 3.000.000,00          11.250.000              3.750.000                15.000.000            0,12          

10 LN DN 75,00% 1                3                bulan 1.500.000,00          3.375.000                1.125.000                4.500.000              0,04          

11 LN DN 75,00% 1                12             bulan 3.000.000,00          27.000.000              9.000.000                36.000.000            0,29          

12 LN DN 75,00% 1                12             bulan 25.000.000,00        225.000.000           75.000.000              300.000.000          2,40          

13 LN DN 75,00% 1                12             bulan 23.000.000,00        207.000.000           69.000.000              276.000.000          2,21          

-                           -                           -                         -                

-                           -                           -                         -                

829.125.000,00      276.375.000,00      1.105.500.000,00 8,85          
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Penawaran yang menjadi Kontrak (Uraian Pekerjaan : Jasa V - Konstruksi dan Fabrikasi )

(1) (3) (4) (5) (7) (9)

-                           -                           -                           -                             

1 WNI 100,00% 3                12 bulan 20.000.000,00                720.000.000           -                           720.000.000           7,69                       

2 WNI 100,00% 20             12 bulan 15.000.000,00                3.600.000.000        -                           3.600.000.000        38,44                     

3 WNI 100,00% 20             12 bulan 12.000.000,00                2.880.000.000        -                           2.880.000.000        30,75                     

-                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                             

7.200.000.000,00   -                           7.200.000.000,00   76,88                     
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Penawaran yang menjadi Kontrak (Uraian Pekerjaan : Jasa VI - Jasa Umum)

TOTAL

US$

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (10)

-                           -                           -                           -                             

1 PT Transportasi Darat 85,00% 1 1 lumsum                    500.000.000        425.000.000,00          75.000.000,00        500.000.000,00                         4,54 

2 PT Drainase 90,00% 1 1 lumsum                    120.000.000        108.000.000,00          12.000.000,00        120.000.000,00                         1,15 

3 PT Drainase 95,00% 1 1 lumsum 20.000.000                     19.000.000,00        1.000.000,00          20.000.000,00        0,20                       

-                           -                           -                           -                         

-                           -                           -                           -                         

-                           -                           -                           -                         

-                           -                           -                           -                         

552.000.000,00      88.000.000,00        640.000.000,00      5,89                       

(2) (7) (9)
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Tugas anda selaku PPK adalah :

a. Hitunglah %TKDN Gabungan Barang/Jasa Paket Pekerjaan berdasarkan data yang diberikan Konsultan
Pengawas dengan melanjutkan pengisian Informasi yang sudah diberikan sejauh ini pada formulir berikut
ini :

Biaya Gabungan Barang dan Jasa*) (Rupiah)

(Rupiah) % KDN

(2) (3) (4) (5) (7) (8)

Barang

I.   Material Langsung ( Bahan Baku ) 13.434.344.433,10      10.392.595.566,90   23.826.940.000,00   56,38       56,38                             

II.  Peralatan ( Barang Jadi ) -                                

A. Sub Total Barang 13.434.344.433,10      10.392.595.566,90   23.826.940.000,00   

Jasa

III.   Manajemen Proyek dan Perekayasaan -                                

IV  Alat Kerja / Fasilitas`Kerja -                                

V.  Konstruksi dan Fabrikasi -                                

VI. Jasa Umum -                                

B. Sub Total Jasa -                                   -                                -                                

C. TOTAL Biaya  ( A + B )

Barang dan Jasa Gabungan

(1)

Uraian Pekerjaan
TKDN (%)

KDN KLN
TOTAL
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b. Anda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang kompeten tidak begitu saja percaya dengan laporan dari
Konsultan Pengawas terkait kepatuhan TKDN ini, anda kemudian melakukan pemeriksaan kualitas hasil
pekerjaan sebelum dilakukan serah terima pertama (provisional hand over) bersama Lembaga independent
surveyor, anda melakukan pengujian terhadap kepatuhan atas TKDN sebuah proyek “Pembangunan Jalan
Raya Ring-Road Mencimai Utara”, Informasi berdasarkan Lembaga Independent surveyor terdapat perbedaan
pada Hasil Audit Bahan Baku (Uraian Pekerjaan : Barang I - Material langsung (bahan baku) ) sebagai berikut :

Hasil Audit Lembaga Independent Surveyor Bahan Baku  (Uraian Pekerjaan : Barang I - Material langsung (bahan baku) )

(1) (3) (4) (5) (6) (8) (10)

-                               -                           -                           -                             

1 China 0,00%                                    1 1                lumsum 40.000.000,00 -                               40.000.000,00        40.000.000,00        -                             

2 China 0,00%                                    1 1                lumsum 20.000.000,00 -                               20.000.000,00        20.000.000,00        -                             

3 Jepang 0,00%                                    1 1                lumsum 180.000.000,00 -                               180.000.000,00      180.000.000,00      -                             

4 Rusia 0,00%                                    1 1                lumsum 300.000.000,00 -                               300.000.000,00      300.000.000,00      -                             

5 Malaysia 0,00%                                    1 1                lumsum 150.000.000,00 -                               150.000.000,00      150.000.000,00      -                             

6 Malaysia 0,00%                                    1 1                lumsum 5.000.000.000,00 -                               5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   -                             

7 Malaysia 0,00%                                    1 1                lumsum 5.500.000.000,00 -                               5.500.000.000,00   5.500.000.000,00   -                             

8 Singapura 0,00%                                    1 1                lumsum 10.000.000.000,00 -                               10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -                             

9 Kamboja 0,00%                                    1 1                lumsum 10.000.000,00 -                               10.000.000,00        10.000.000,00        -                             

10 Vietnam 0,00%                                    1 1                lumsum 100.000.000,00 -                               100.000.000,00      100.000.000,00      -                             

11 UD. Bahan Bangunan 100,00%                                    1 1                lumsum 300.000.000,00 300.000.000,00      -                           300.000.000,00      1,24                       

12 UD. Bahan Bangunan 100,00%                                    1 1                lumsum 400.000.000,00 400.000.000,00      -                           400.000.000,00      1,65                       

13 UD. Bahan Bangunan 100,00%                                    1 1                lumsum 1.000.000,00 1.000.000,00          -                           1.000.000,00          0,00                       

14 UD. Bahan Bangunan 100,00%                                    1 1                lumsum 500.000.000,00 500.000.000,00      -                           500.000.000,00      2,07                       

15 UD. Bahan Bangunan 100,00%                                    1                 1 lumsum               150.000.000,00 150.000.000           -                           150.000.000           0,62                       

16 Malaysia 0,00%                                    1 1                lumsum 1.000.000.000,00 -                               1.000.000.000,00   1.000.000.000,00   -                             

17 China 0,00%                                    1 1                lumsum 25.000.000,00 -                               25.000.000,00        25.000.000,00        -                             

-                               -                           -                           -                             

1.351.000.000,00   22.325.000.000,00 23.676.000.000,00 5,58                       

No. Uraian

(2) (7)
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b. (lanjutan) berdasarkan perbedaan tersebut, maka Hitunglah %TKDN Gabungan Barang/Jasa Paket
Pekerjaan berdasarkan data yang diberikan Lembaga Independent surveyor dengan melanjutkan pengisian
Informasi yang sudah diberikan sejauh ini pada formulir berikut ini :

Biaya Gabungan Barang dan Jasa*) (Rupiah)

(Rupiah) % KDN

(2) (3) (4) (5) (7) (8)

Barang

I.   Material Langsung ( Bahan Baku ) 1.351.000.000,00        22.325.000.000,00   23.676.000.000,00   5,71         5,71                               5,67                            

II.  Peralatan ( Barang Jadi ) -                                   -                                -                                -                                     -                                  

A. Sub Total Barang 23.676.000.000,00   -              -                                     -                                  

Jasa

III.   Manajemen Proyek dan Perekayasaan -                                   -                                -                                -                                  

IV  Alat Kerja / Fasilitas`Kerja -                                   -                                -                                -                                  

V.  Konstruksi dan Fabrikasi -                                   -                                -                                -                                  

VI. Jasa Umum -                                   -                                -                                -                                  

B. Sub Total Jasa -                                   -                                -                                #DIV/0! -                                  

C. TOTAL Biaya  ( A + B ) -                                   -                                #DIV/0! -                                     -                                  

Barang dan Jasa Gabungan

(1)

Hasil Perhitungan Rekapitulasi Penilaian TKDN barang dan jasa berdasarkan data dari Lembaga Surveyor Independent

Uraian Pekerjaan
TKDN (%)

KDN KLN
TOTAL
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c. Berapakah selisih “TKDN gabungan paket” nya?
d. Atas perbedaan tersebut apakah ada sanksi yang perlu dikenakan pada kontraktor? Bila ya, sebutkan dasar

hukumnya!
e. Apakah nilai TKDN hasil “fraud” diatas 25%? Bila ya, apakah tetap perlu dikenakan sanksi mengingat
kewajiban penggunaan barang wajib secara keseluruhan paket memiliki TKDN diatas 25%, kemukakan
pendapat anda!


